

Wasserversorgungsgenossenschaft Fischenthal
Reservoir Würz UV-Anlage
2014/180

Gemeinde Fischenthal
Kanton ZH

Kostenvoranschlag vom 11.07.2017
CHF 119'000.00 inkl. MWST
Arbeitsvergaben vom 24.08.2017
CHF 74'926.15 inkl. MWST
Zusätze vom 22.11.2017
CHF 10'000.00

Hauptzusammenstellung

Pos. KV	Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag [CHF] exkl. MWST	Bauabrechnung [CHF] exkl. MWST	Abweichung [CHF] exkl. MWST	Bemerkungen
2.111	Baumeisterarbeiten	5'000.00	3'901.20	-1'098.80	kleinerer Aufwand
2.112	Grabarbeiten	5'000.00	2'812.60	-2'187.40	kleinerer Aufwand
2.113	Rohrschlosserarbeiten	15'000.00	16'144.00	1'144.00	Zusatz Steuerung
2.114	UV-Anlage Aquafides	8'000.00	6'962.50	-1'037.50	günstigere Offerte
2.115	Trübungswächter Sigris	7'000.00	6'549.80	-450.20	kleinerer Aufwand
2.116	Elektrische Installationen	2'000.00	2'467.10	467.10	etwas grösserer Aufwand
2.117	Steuerung Rittmeyer	28'000.00	30'026.30	2'026.30	Zusatz Steuerung
2.118	Malerarbeiten	1'000.00	0.00	-1'000.00	nur wenn nötig, gewünscht, noch kein Auftrag
2.119	Brunnenmeister / Reinigung	1'000.00	0.00	-1'000.00	sofern Verrechnung auf Objekt
2.120	Diverses / Unvorhergesehenes	7'000.00	7'321.70	321.70	Zusatz Steuerung
2.121	Technische Bearbeitung / Bauleitung	15'000.00	16'952.95	1'952.95	Zusatz Steuerung
2.221	Brunnenstuben Würz	4'000.00	2'541.70	-1'458.30	kleinerer Aufwand
2.222	Brunnenstuben Reinsberg	7'000.00	5'549.60	-1'450.40	kleinerer Aufwand
2.223	Diverses / Unvorhergesehenes	1'500.00	0.00	-1'500.00	kleinerer Aufwand
2.224	Technische Bearbeitung / Bauleitung	2'500.00	2'579.80	79.80	
	Total exkl. MWST	109'000.00	103'809.25	-5'190.75	
	8.0 / 7.7% MWST / Rundung	10'000.00	8'290.15	-1'709.85	
	Total inkl. MWST	119'000.00	112'099.40	-6'900.60	

Differenz KV / Kredit zu Bauabrechnung

100.0%

94.2%

-5.8%

Ingenieurbüro
Hetzer, Jäckli und Partner AG