



## Protokoll

des Gemeinderates Bäretswil  
vom 15. Januar 2020

2020-14 / 7.1.2.2

### Tiefbau und Werke

B Erneuerung Wasserleitung Ghöchstrasse, Genehmigung der Abrechnung von Fr. 511'479.50 (exkl. MwSt.)

### Ausgangslage

Die Gemeindeversammlung hat am 19. September 2018 einen Kredit von Fr. 560'000.00 für die Erneuerung der Wasserleitung Ghöchstrasse, Teilstück Ghöchweidstrasse bis Fehrenwaldsberg mit einer Nennweite von 150 mm und einer Länge von 852 m bewilligt.

### Bauabrechnung

Die Arbeiten sind abgeschlossen und es zeigen sich folgende Aufwendungen:

#### Erneuerung Wasserleitung Ghöchstrasse (exkl. MwSt.)

	Gesamtkredit	Abrechnung	Differenz	%
Total Bau- und Nebenarbeiten	Fr. 265'000.00	Fr. 240'264.10	Fr. -24'735.90	-9.3 %
Total Rohrverlegungsarbeiten	Fr. 242'000.00	Fr. 216'819.65	Fr. -25'180.35	-10.4 %
Total Technische Arbeiten	Fr. 53'000.00	Fr. 54'395.75	Fr. 1'395.75	2.6 %
<b>Total</b>	<b>Fr. 560'000.00</b>	<b>Fr. 511'479.50</b>	<b>Fr. -48'520.50</b>	<b>-8.7 %</b>

#### Abrechnung gemäss Konti Finanzbuchhaltung:

	Gesamtkredit	Abrechnung	Differenz	%
Konto 7102.5130.02 Erneuerung Ghöchstrasse	Fr. 560'000.00	Fr. 525'846.95	Fr. -34'153.05	-6.10%
Konto 7102.6370.00 Beiträge von Privaten	Fr. 0.00	Fr. -14'367.45	Fr. -14'367.45	
<b>Total</b>	<b>Fr. 560'000.00</b>	<b>Fr. 511'479.50</b>	<b>Fr. -48'520.50</b>	<b>-8.70%</b>

Die Wasserleitung wurde von März bis Juli 2019 erneuert. Die Ausführung konnte mit der kantonalen Strassenbaustelle koordiniert werden und erfolgte projektgemäss. Auf Grund der guten Vorbereitung aller Beteiligten und der problemlosen Ausführung gab es keine unvorhergesehenen Zusatzarbeiten. Bei den Bau- und Nebenarbeiten fielen die Kostenanteile an den Strassenbau für Signalisationen und Instandstellungen geringer als erwartet aus. Bei den

#### Öffnungszeiten

Rohrlegungsarbeiten konnten dank exakt ausgeführten Gräben mehrere Formstücke eingespart werden. Die Mehrkosten bei den technischen Arbeiten sind durch mehrfache Projektänderungen beim Strassenbau seitens des kantonalen Tiefbauamts entstanden, welche jeweils eine Anpassung des Wasserleitungsprojekts erforderten.

#### **Kostenteiler**

Gemäss Vertragsbestimmungen der Wasserversorgung Allmann werden die Baukosten nach dem aktuellen Verteilschlüssel auf die fünf Gemeinden verteilt. Der Betrag von Fr. 511'479.50 (inkl. MwSt.) reduziert sich um die Kostenanteile der Konzessionsgeber:

Bauma	17.0 %	Fr. 86'951.50
Fiscenthal	23.4 %	Fr. 119'686.20
Hinwil	6.5 %	Fr. 33'246.15
Wald	11.8 %	Fr. 60'354.60
Bäretswil netto	41.3 %	Fr. 211'241.05

#### **Erwägungen**

Im Sinne von Art. 26 Abs. 2 Ziff. 7 Gemeindeordnung vom 24. September 2017 ist der Gemeinderat für die Genehmigung von Abrechnungen gemäss Art. 15 Ziff. 7 der Gemeindeordnung, sofern keine Kreditüberschreitung vorliegt, verantwortlich. Die Bauabrechnung resultiert mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 48'520.50 bzw. 8,7 % unter dem bewilligten Baukredit.

Der Ressortleiter Tiefbau und Werke beantragt dem Gemeinderat der vorliegenden Abrechnung zuzustimmen.

#### **Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Die Abrechnung im Gesamtbetrag von Fr. 511'479.50 (exkl. MwSt.) für die Erneuerung der Wasserleitung Ghöchstrasse, Teilstück Ghöchweidstrasse bis Fehrenwaldsberg mit einer Nennweite von 150 mm und einer Länge von 852 m und einem Kostenanteil zulasten der Gemeinde Bäretswil von Fr. 211'241.05 wird genehmigt.
2. Die Kosten tragen gemäss Vertragsbestimmungen der Wasserversorgung Allmann die fünf Gemeinden nach dem aktuellen Verteilschlüssel. Der Betrag von Fr. 511'479.50 (inkl. MwSt.) reduziert sich um die Kostenanteile der Konzessionsgeber:

Bauma	17.0 %	Fr. 86'951.50
Fiscenthal	23.4 %	Fr. 119'686.20
Hinwil	6.5 %	Fr. 33'246.15
Wald	11.8 %	Fr. 60'354.60
Bäretswil netto	41.3 %	Fr. 211'241.05
3. Die Gemeinden Bauma, Fiscenthal, Hinwil und Wald als Vertragsgemeinden der Wasserversorgung Allmann (Konzessionsgebern) werden ersucht, ihre Kostenanteile am vollendeten Bauprojekt zu genehmigen.



4. Die Finanzverwaltung wird beauftragt, den Konzessionsgebern die Restkosten für ihren Anteil in Rechnung zu stellen.

Mitteilung an:

- ⇒ Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon ZH
- ⇒ Ressortleiter Tiefbau/Werke (via GEVER)
- ⇒ Finanzverwaltung (via GEVER)
- ⇒ RPK (via GEVER)
- ⇒ Leiter Tiefbau und Werke (via GEVER)
- ⇒ Gemeinderat Bauma, Dorfstrasse 41, 8494 Bauma
- ⇒ Gemeinderat Hinwil, Dürntnerstrasse 8, 8340 Hinwil
- ⇒ Wasserversorgungsgenossenschaft Fischenthal, c/o Gemeindeverwaltung Fischenthal, Oberhofstrasse 2, 8497 Fischenthal
- ⇒ Wasserversorgung Bachtelberg (Wald), c/o Verana Honegger, Etzelstrasse 20, 8636 Wald ZH
- ⇒ Akten

versandt am: 20.01.2020  
SCF/EGK/BER

**Gemeinderat Bäretswil**

Der Präsident	Der Schreiber
 Teodoro Megliola	 Andreas Sprenger